

Torino, 16 febbraio 2006

Conferenza stampa

*‘Progetto architettonico del
termovalorizzatore di Torino’*

Il timing del progetto

La scansione temporale di massima che TRM si è imposta, al fine di rispettare tutte le scadenze programmate, risulta la seguente:

- .: Predisposizione del progetto ai fini autorizzativi: **entro fine aprile 2006**
- .: Predisposizione dei documenti delle gare per la scelta del *general contractor*: **entro novembre 2006**
- .: Ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio: **entro fine anno 2006**
- .: Apertura del cantiere: **2008**
- .: Parallelo elettrico della prima linea: **fine 2010**
- .: Regolazione, *trial run* e predisposizione al collaudo tecnico: **2011**